

## 2. FELTÁRÁSI NAPLÓ

**Tiszaújváros – Furkós-kút, Huszár Andor utca**  
**2017. május 31. – 2017. június 06.**

Humuszosítás: 2017. 05. 31. – 2017. 06. 01.

Feltárás (bontás): 2017. 06. 01. – 2017. 06. 06.

### **Terület átvétele:**

A feltárássra kijelölt területet a **Tiszaújváros-Invest Kft.** képviselőjétől **2017 május 30-án** régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban átvettem. Ennek tényét és részleteit a Terület átvételi jegyzőkönyv tartalmazza.

### **2017. május 31. (szerda)**

Időjárás: meleg, napos

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus (Budavári Kft.)

Munkagépek: 1 db gumikerekes, forgózsámolyos, iszapoló-kanalas kotró

Munkavégzés: 9:00 – 16:00

### **Leírás:**

A mai napon megkezdjük a Nyírbátor logisztikai központ próbafeltárását.

A 9 órára megbeszéltek munkakezdés előtt a tervezett szondák területét, illetve attól számított minden irányban mért 5 méter nagyságú puffer területet a tűzszerek átvizsgálták.

A helyszínen tett nyilatkozatuk alapján a terület robbanószer mentes.

A gépi földmunkát kis késéssel 9.45-kor kezdtük meg. A mai nap folyamán megnyitásra került az 15., 14., 13., 16., 11., 12., 10. és 7. szondák.

Az előkerülő régészeti jelenségeket stratszámokkal láttuk el. / Elkezdtek az előkerülő stratigráfiai egységek számozását.

A nap folyamán végig kint volt Polócz Ferenc, a beruházó képviselőjében. Mivel az ERD-t minél hamarabb szeretnék megkapni, így a munkafolyamat gyorsítása mellett döntöttünk. Ezért a következő napra két munkagépet kértünk.

### **2017. június 01. (csütörtök)**

Időjárás: meleg, napos

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus (Budavári Kft.)

Munkagépek: 1 db gumikerekes, forgózsámolyos, iszapoló-kanalas kotró

Munkavégzés: 8:00 – 16:00

**Leírás:**

Folytattuk a szondák nyitását a 6., 5., 4., 1., 8., 2., 3., 9. szondákkal. A mai napon két gumikerekes kotró érkezett, de az egyik 2,6 m széles iszapoló-kanállal volt felszerelve. Konzultálva a projekt szakmai felelőseivel Lukács Józseffel, a munka folytatása mellett döntöttünk. A feltárás elszámolásakor a plusz megnyitott négyzetmétereket nem számoljuk el. Mivel az 3. szonda karói az időközben megtörtént kaszálás során eltűntek, ezért a területre kihívtuk Karsainé Hanusi Erzsébet geodétát, aki visszatűzte azt. Továbbá felmérte a már kinyitott szondákat is.

Folytattuk az előkerülő objektumok dokumentálását is. Továbbá megkezdtük a Str. 1., 2., 3. objektumok bontását is. Az Str. 2. és 3. objektumokról kiderült, hogy geológiai jelenségek. Ennek oka, hogy az első szondák megnyitása során - öntéstalajon dolgozva – az összes feltárt területre kiderült. A nap folyamán egy darab őskori kerámia került elő a humuszos rétegből.

**2017. június 02. (péntek)**

Időjárás: meleg, napos

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus (Budavári Kft.)

Munkagépek: -

Munkavégzés: 8:00 – 16:00

**Leírás:**

A mai napon humuszosításra már nem volt szükség.

Folytattuk az objektumok bontását az Str. 4 és 5. objektumokkal. A terület erősen szárad, aminek hatására beton keménnyé válik. Ezért elkezdtük a feltárt terület takarását földdel.

**2017. május 05. (hétfő)**

Időjárás: -

Résztvevők: -

Munkagépek: -

Munkavégzés: -

**Leírás:**

A Pünkösdi hétfői munkaszüneti nap miatt a feltárás szünetelt.

**2017. május 06. (kedd)**

Időjárás: meleg, napos, majd 15 órától eső.

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus, Karsainé Hanusi Erzsébet geodéta (Budavári Kft.).

Munkagépek: -

Munkavégzés: 8:00 – 15:00

**Leírás:**

Folytattuk az objektumok bontását az Str. 6-26. objektumokkal. Az objektumok metszetszögeket kaptak, illetve metszetre bontottuk őket. A pontokat, illetve a még be nem mért szondákat a területre kiérkező Karsainé Hanusi Erzsébet geodéta bemérte.

A délelőtti folyamán a feltáráson volt Lukács József szakmai felelős.

Az ERD elkészítésének kényszere, illetve a kézi bontóerő teljes hiánya miatt az objektumok teljes kibontása a következő napokban történik meg. Az eddigi eredmények alapján az ERD elkészíthető.

Ezzel a 400905 projektkódú, „**Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése**” projekt kapcsán végzett próbafeltárást **Tiszaújváros 238/15 hrsz.** telken befejeztük

### **Terület átadása:**

A területet **2017. június 07-én** a **Tiszaújváros-Invest Kft.** részére átadtam. Az átadott terület feltárása megtörtént, a régészeti munkálatok befejeződtek. A további régészeti, örökségvédelmi feladatokat az Előzetes Régészeti Dokumentáció rögzíti. A terület visszaadásának tényét és részleteit a Terület átadási jegyzőkönyv tartalmazza.

Tiszaújváros, 2017. június 07.

Kalli-Tutkovics Eszter  
ásatásvezető régész