

Tárgy: a Hungaropec Zrt., IV.számú lerakó medencéjének létesítéséhez kapcsolódó, mélyszivárgó építés, műszaki átadás-átvételi eljárás

Helyszín: Hungaropec Zrt. szuhogyi ipari hulladéklerakó telep, 3734 Szuhogy, 06/13 hrsz.

Időpont: 2020 december 30. , 11.00 óra

Hivatkozás: 2020 szeptember 21-én kelt Vállalkozási szerződés

Szerződött felek:

Megrendelő: Hungaropec Zrt.
Vállalkozó: Naturaqua Zrt.
Kivitelező: Békés-Drén Kft.

A műszaki átadás átvételi eljárás alkalmával megjelentek:

Mellékelt jelenléti ív szerint.

1. Bevezetés:

A BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala BO-08/KT/09645-24/2019 számon Egységes Környezethasználati Engedély módosítást adott ki a Hungaropec Zrt részére, a IV.számú lerakó medence létesítése tárgyában.

A határozatban az illetékes hatóság előírta az üzemelő III.számú lerakó medence déli oldalán húzódó mélyszivárgó meghosszabbítását a IV.számú lerakó medence déli oldalán, annak teljes hosszában.

Továbbá a BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/2280/2020 számon vízjogi létesítési engedélyt adott a 35500/7521-4/2017 számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a III.számú hulladék lerakó medence déli oldalán működő mélyszivárgó meghosszabbítására

A Megrendelő és a Vállalkozó (a továbbiakban együttesen, mint Felek) között 2020. szeptember 21. napján létrejött, „a IV.számú lerakó medence megépítése” tárgyú Vállalkozási szerződés keretén belül Vállalkozó elvégezte a a IV.számú lerakó medence déli oldalán húzódó mélyszivárgó kiépítését.

A Vállalkozási szerződés keretén belül Vállalkozó az elvégzett munkát készre jelentette, egyúttal a megvalósítási dokumentációt előzetesen megküldte a Megrendelő és az ENVECON Kft. (a továbbiakban, mint Műszaki ellenőr szervezet) részére véleményezésre. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját mai nap 11 órára tűzte ki.

A műszaki átadás-átvételi eljárásról Megrendelő hivatalos értesítést küldött a Borsod-Abaúj-Zemplén-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi és Vízvédelmi Hatósága részére.
A Borsod-Abaúj-Zemplén-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi és Vízvédelmi Hatósága képviselői a műszaki átadás-átvételi eljáráson nem jelentek meg.

2. Átadás-átvételi eljárás:

A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő és a Műszaki ellenőr az Engedély szerinti elkészült létesítmények munkaterületeit megtekintették és az alábbi megállapításokat tették:

A vízjogi engedélyben és az engedélyezési tervekben az alábbi építési szintek szerepelnek:

- A vízjogi engedélyben a szivárgó szintjei: 188,96 – 191,56 mBf.
- A vízjogi létesítési engedélyezési terv szöveges részében: 188,96 – 191,56 mBf.
- A vízjogi létesítési engedélyezési terv Hossz-szelvény szövegmezőben: 187,58 – 191,45 mBf.
- A vízjogi létesítési engedélyezési terv Hossz-szelvény rajzról leolvasott értékei: 188,58 – 191,45 mBf

A magassági adatok a valóságban így helyesek: 0+000 – **188,58 mBf.**, 0+199 – **191,45 mBf.**

A kezdési magasságot az indítóakna a folyamatos fenékmagassági vonalvezetése határozta meg a kivitelezés során. Ezen magasság beállítása mellett a végakna esetében -11 cm eltérés alakul ki, mellyel a vízjogi engedélyben szereplő 1,44%-os eséssel épült ki a mélyszivárgó.

A megvalósulási dokumentációban a tényleges magassági adatok kerülnek rögzítésre, figyelembe véve, hogy a műtárgy funkcióját tekintve kizárólag pozitív irányba befolyásolják.

Megrendelő az elkészült mélyszivárgót és a hozzá kapcsolódó megvalósítási dokumentációt Vállalkozótól átveszi.

Továbbá Megrendelő a mélyszivárgót a próbaüzem elvégzésére átveszi, amelyet az átadás-átvétel után megkezd.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Megrendelő (Hungaropec Zrt.) részéről:	Lukács Péter <i>[Signature]</i>
Műszaki ellenőr (Envecon Kft.) részéről:	Visontai Péter <i>[Signature]</i>
Vállalkozó (Naturaqua Zrt.) részéről:	Ali Tamás Gábor <i>[Signature]</i>
Vállalkozó (Felelős műszaki vezető) részéről:	Oberrecht Kálmán <i>[Signature]</i>
Kivitelező (Békés-Drén Kft.) részéről:	Brezina Zoltán <i>[Signature]</i>

Szuhogy, 2020 december 30.

Jelenléti ív

A mai napon, a Hungaropec Zrt, IV.számú lerakó medencéjének létesítéséhez kapcsolódó, mélyszivárgó építés, műszaki átadás-átvételén megjelentek az alábbiak:

A Hungaropec Zrt, mint Megrendelő részéről:

Lukács Péter, vezérigazgató

.....

Az Envecon Kft., mint Műszaki ellenőr részéről:

Visontai Péter, műszaki ellenőr

.....

A Naturaqa Zrt., mint Vállalkozó részéről:

Oberrecht Kálmán, felelős műszaki vezető

.....

Ali Tamás Gábor, vezérigazgató

.....

A Békés-Drén Kft., mint Kivitelező részéről:

Brezina Zoltán, felelős műszaki vezető

.....

BAZ megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság részéről:

.....

.....

Szuhogy, 2020 december 30.

