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tPaRT WUTLADEKKEZELS ZRT
Targy: a Hungaropec Zrt, IV.szdmu leraké medencéjének létesitéséhez kapcsolédo,
mélyszivargo épités, miiszaki dtadas-atvételi eljaras

Helyszin: Hungaropec Zrt. szuhogyi ipari hulladékleraké telep, 3734 Szuhogy, 06/13 hrsz.
Iddpont: 2020 december 30. , 11.00 6ra

Hivatkozas: 2020 szeptember 21-én kelt Vallalkozési szerz6dés

Szerzoditt felek:

Megrendel6: Hungaropec Zrt.
Vallalkoz6: Naturaqua Zit.
Kivitelez6: Békés-Drén Kft.

A miiszaki dtadas atvételi eljirss alkalmival megijelentek:

Mellékelt jelenléti iv szerint.

1. Bevezetés:

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08/KT/09645-24/2019 szdmon
Egységes Kornyezethaszndlati Engedély mddositast adott ki a Hungaropec Zrt részére, a
IV.szamu leraké medence 1étesitése targaban.

A hatérozatban az illetékes hatdsag elbirta az tizemeld II1.szami leraké medence déli oldalan
huz6d6 mélyszivargé meghosszabbitasat a IV.szdmu leraké medence déli oldalén, annak teljes
hosszaban.

Tovabba a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/2280/2020 szamon vizjogi
létesitési engedélyt adott a 35500/7521-4/2017 szamu vizjogi lizemeltetési engedély alapjan a
I1.szam hulladék leraké medence déli oldalan miikodé mélyszivargé meghosszabbitisara

A Megrendeld és a Vaillalkozé (a tovabbiakban egyiittesen, mint Felek) kozétt 2020.
szeptember 21. napjan 1étrejott, ,,a IV.szamu lerak medence megépitése” targya Vallalkozasi
szerz6dés keretén beliil Véllalkoz6 elvégezte a a IV.szdmi leraké medence déli oldalan huz6déo

mélyszivargo kiépitését.

A Villalkozasi szerz6dés keretén beliill Vallalkozé az elvégzett munkét készre jelentette,
egyuttal a megvalositasi dokumentacidt el6zetesen megkiildte a Megrendeld és az ENVECON
Kft. (a tovdbbiakban, mint Miszaki ellenér szervezet) részére véleményezésre. Megrendel6 a
miiszaki atadas-atvételi eljards id6pontjat mai nap 11 6rara tiizte ki.

A miiszaki atadds-atvételi eljarasrol Megrendel6 hivatalos értesitést kiildott a Borsod-Abatj-
Zemplén-Megyei Katasztroéfavédelmi Igazgatosag, Viziigyi és Vizvédelmi Hatosaga részére.
A Borsod-Abaij-Zemplén-Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésdag, Viziigyi és Vigvédelmi
Hatdsdga képviseldi a miiszaki dtadds-dtvételi eljdrdson nem jelentek meg.
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IPARI HULLADEKLERAKO TELEP:3734 Szuhogy, Pf.7
www.hungaropec.hu



hungar@) pec F A% é;o** 5%

IPARI HULLADEKKEZELD ZRT

2. Atadas-itvételi eljaras:

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében Megrendel$ és a Milszaki ellenér az Engedély
szerinti elkésziilt 1étesitmények munkateriileteit megtekintették és az alabbi megallapitasokat
tették:

rrrrr

» A vizjogi engedélyben a szivargé szintjei: 188,96 — 191,56 mBf.

> A vizjogi létesitési engedélyezési terv szoveges részében: 188,96 — 191,56 mBf.

» A vizjogi 1étesitési engedélyezési terv Hossz-szelvény szévegmezdben: 187,58 — 191,45
mBf.

» A vizjogi létesitési engedélyezési terv Hossz-szelvény rajzrél leolvasott értékei: 188,58

- 191,45 mBf

A magassagi adatok a valdsagban igy helyesek: 0+000 — 188,58 mBf., 0+199 — 191,45 mBf.
A kezdési magassagot az inditdakna a folyamatos fenékmagassagi vonalvezetése hatarozta meg
a kivitelezés sordn. Ezen magassag bedllitdsa mellett a végakna esetében -11 cm eltérés alakul
ki, mellyel a vizjogi engedélyben szerepld 1,44%-os eséssel épiilt ki a mélyszivargd.

A megvalosuldsi dokumentacidban a tényleges magassagi adatok keriilnek rogzitésre,

figyelembe véve, hogy a miitargy funkci6jat tekintve kizardlag pozitiv irinyba befolyésoljak.

Megrendel6 az elkésziilt mélyszivargot és a hozza kapcsolédé megvaldsitdsi dokumentaciot

Villalkoz6tdl atveszi.
Tovabba Megrendel$ a mélyszivargdt a probatizem elvégzésére atveszi, amelyet az atadas-

atvétel utan megkezd.

A jegyzOkonyvet hitelesitette:

,, e e ( V7
Megrendel$ (Hungaropec Zrt.) részér6l:  Lukacs Péter Y 4 O g o eI
Miiszaki ellenér (Envecon Kft.) részér6l: Visontai Péter .00 ...

Villalkoz6 (Naturaqua Zrt.) részérol: Ali Tamas Gadbor /730 e TR

Villalkozé (Felelds miiszaki vezetd) részérdl: Oberrecht Kalman @bﬂ/\ g e

Kivitelezé (Békés-Drén Kft.) részérdl: Brezina Zoltan easensseondiaeeenrnneanrne

Szuhogy, 2020 december 30.
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Jelenléti iv

A mai napon, a Hungaropec Zrt, IV.szamu leraké medencéjének létesitéséhez kapcsolodo,
mélyszivargé épités, miiszaki atadas-atvételén megjelentek az alabbiak:

A Hungaropec Zr.t, mint Megrendeld részérol:

Lukdcs Péter, vezérigazgatd LA

Az Envecon Kft., mint Miiszaki ellenér részérol: 9

Visontai Péter, miiszaki ellen6r ... Zg) ......................

A Naturaqa Zrt., mint Villalkozo részérol:
Oberrecht Kdlman, felelds miiszaki vezetd
Ali Tamas Gébor, vezérigazgato6

A Békés-Drén Kft., mint Kivitelezd részérol:

Brezina Zoltan, felel6s miiszaki vezet6

BAZ megyei Kataszrdfavédelmi Igazgatosdg, Viziigyi és Vigvédelmi Hatdsdg részérdl:

Szuhogy, 2020 december 30.
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