
Hejőszalonta 077/4 hrsz. területén tervezett külszíni művelésű bányatelek előkészítése  

1 

 

 
 

 
 

HEJŐSZALONTA 077/4 HRSZ. TERÜLETÉN TERVEZETT 
KÜLSZÍNI MŰVELÉSŰ BÁNYA ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
(63128 Lha. – Emőd – Ispán-rét) 

 
GEOFIZIKAI JELENTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁE/032/2020 – múzeumi projektkód 
 
Kutatásvezető: Gál Viktor régész 
Geofizikai felmérést feldolgozta: Kiss Dániel múzeumi geodéta 

 
 
 
 



Hejőszalonta 077/4 hrsz. területén tervezett külszíni művelésű bányatelek előkészítése  

2 

 

TARTALOM 
 

JELENTÉS ÉS DOKUMENTÁCIÓ 
 
1. A vizsgált terület és a kutatás előzményei, ismertetése     3. 
2. A régészeti mágneses terepi kutatási módszer ismertetése     3. 
3. A lelőhely régészeti geofizikai felmérésének részletes értékelése   4. 
4. Összegzés           5. 
Térképmellékletek          6. 
 
FELTÁRÁSI PROJEKTTERV 
 
1. A változtatási szándékok ismertetése       13. 
2. Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok  13. 
3. A javasolt örökségvédelmi intézkedések költség- és időkalkulációja   14. 
4. Régészeti lelőhelyeken         14. 
5. A régészeti lelőhely és a régészeti szakmunkák által érintett  
területek elhelyezkedése         16. 
Térképmellékletek          18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hejőszalonta 077/4 hrsz. területén tervezett külszíni művelésű bányatelek előkészítése  

3 

 

 
JELENTÉS ÉS DOKUMENTÁCIÓ 

 
 

1. A vizsgált terület és a kutatás előzményei, ismertetése 
 

1.1. A kutatás előzményei 
A vizsgált területen a Megrendelő pontosan megadott sarokponti koordinátákhoz igazodva 

tervezi a „Hejőszalonta 077/4 hrsz. területén tervezett külszíni művelési bányatelek 
előkészítése” elnevezésű projekt megvalósítását. A bányaművelés alá vonandó terület régészeti 
érintettségének tisztázása érdekében a Herman Ottó Múzeum által 2019. március 29-én készített 
örökségvédelmi hatástanulmány javaslata alapján, Megrendelő kérésére, Múzeum magnetométeres 
mérést végez.  
 

1.2. A vizsgált terület ismertetése 
Közigazgatási szempontból Hejőszalonta település külterületén. Hejőszalonta településtől 

DK-re mintegy 1.800 méterre lett kijelölve a vizsgálandó terület. A mérés maga, egy már regisztrált 
régészeti lelőhely északi területén helyezkedett el, a 63128-as lelőhelyazonosítóval jelölt Emőd-
Ispán rét lelőhelyen. (1. és 2. számú mellékletek) 

A vizsgált terület Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, földrajzi értelemben az 
Alföld része, azon belül is az Észak-Alföldi hordalékkúpsíkság régióban helyezkedik el. Maga a 
kistáj megnevezése ezen belül a Sajó-Hernád-sík. E kistáj 89,5 m és 160 m közötti tszf-i magasság 
között változik. A területet a Sajó és a Hernád hordalékkúpja építi fel. A hordalékkúp építése az 
egész pleisztocénban tartott, s különösen a Sajó-Hernádtól nyugatra rakódott le több rétegben 
kavicsos üledék. A holocénban a Sajó-Hernád saját hordalékkúpjába vésődött. A fiatal 
öntéshordalékon (melynek egy része kavics) öntési réti és réti talajok találhatóak. (3. számú melléklet) 

E kistájon rendkívül sok, nagy készlettel rendelkező kavics-előfordulás ismert; a nagyobbak: 
Alsózsolca, Nyékládháza, Mezőcsát, Sajószöged, Hejőpapi, Hejőkeresztúr, Muhi, Sajóörös, Arnót, 
Köröm, Sajópetri, Bőcs. 
 
 
2. A régészeti mágneses terepi kutatási módszer ismertetése 
 

2.1. A régészeti geofizikáról általánosságban 
A geofizikai mérések legfőbb célja, hogy a felszín alatt olyan objektumokat mutassunk ki, 

melyek a környezetüktől a vizsgált fizikai paraméter tekintetében eltérnek. A régészeti geofizikai 
felmérések leggyakrabban alkalmazott módszerei három nagyobb csoportba sorolható, az 
alkalmazott technológia és a kutatás módszere alapján. E három csoport első eleme lehet a 
földradaros kutatás mely vizsgálat során elektromágneses hullámok visszaverődésének mérése adja 
az adatokat.  

Második eleme az elektromos alapú vizsgálatok, ahol a különböző fajlagos ellenállású 
felszín alatti jelenségek adják az alap adatokat. Illetve a magnetométeres felmérés, mely a zöldmezős 
beruházások beépítetlen területén a régészeti jelenségek műszeres kutatásának egyik legjobb módja. 
Ezen módszer alapjainak az tekinthető, hogy a mérőműszer a föld mágneses terének apró 
változásait méri sűrű háló alapján, s a felszín alatti jelenségek nagy részének csekély mértékű 
mágneses tulajdonságai vannak, amelyek eltérnek a környezetüktől.  
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2.2. A régészeti geomágneses (magnetométeres) felmérés ismertetése 

A vizsgált területen mágneses (magnetométeres) felmérést végeztünk, mely eljárás számos, 
a talaj felső rétegeiben előforduló olyan hatásra érzékeny, melyek kapcsolódhatnak letűnt korok 
emberi tevékenységéhez is. 

A felmérést a Sensys cég által gyártott, MAGNETO® DLM típusú műszerrel végeztük el. 
A műszer maga 5 darab FGM-650 típusú fluxgate gradiométer szenzorral rendelkezik, melyeknek 
mérési tartománya ±10.000 nT, felbontásuk pedig kisebb, mint 0.2 nT. A szondákat, illetve az 
adatrögzítő egységet egy műgyantából készült hordozókeretre szereljük fel, melyet keréken 
mozgatva, avagy a domborzati viszonyoktól függően akár a terepi mérőtechnikusra felerősítve 
bejárjuk a vizsgált területet. A mérés során a szenzorokat egymástól 0.5 méter távolságban 
helyeztük el. A mintavételi távolságot 0.1 méterre állítottuk. 

A mérés során a szenzorokat függőleges helyzetben tartjuk, így a totális mágneses tér 
vertikális irányú mágneses komponens értékét tudjuk kimérni. A szondákban egyenként két, 
vertikális irányú fluxgate magnetométer található, melyek függőlegesen 0.65 méter távolságra 
vannak egymástól. A mérés során az egy szenzorban lévő magnetométerek külön-külön gyűjtik az 
adatokat, majd a kezelőegység az alsó állásból kivonja a felsőbb állásban mért értékeket, valamint 
normálja a különbséget a szondák közötti távolsággal. Az így kapott értékek a vertikális mágneses 
térkomponens gradiensét, a legnagyobb változások helyét fogják megmutatni. A műszer behatolási 
mélysége körülbelül 0.75-1 méter. Ez azt jelenti, hogy az ezen mélységig előforduló mágneses 
anomáliák fogják a mért értékek jelentős részét kialakítani.  

A mérés eredményeként kapott anomália-térképeken a felszín alatt jelentkező mágneses 
anomáliák mutathatók ki. Ezen mágneses anomáliák okozója lehet a régebbi korok emberi 
tevékenységének nyomai, recens jelenség vagy korszakhoz nem köthető ferromágneses (vas) 
tárgyak. 

Zavaró hatásként jelentkezhetnek a talajban természetes hatások miatt megjelenő mágneses 
elváltozások, ilyen lehet például a természetes eredetű tüzek, vulkáni kőzetek (különösen bazalt), 
gyökerek, állatjáratok jelenléte. Recens mesterséges hatás is okozhat zavaró anomáliákat a mágneses 
térképeken: vastartalmú szemét, illetve elektromos- és közművezetékek, fém karók jelenléte. A 
mérések során előfordulhat, hogy ezen hatások erősebbek, mint a kimutatni kívánt régészeti 
jelentőségű anomáliák, így képesek a régészeti szempontból fontos hatásokat felülbélyegezni. 

Ezen hatók korát csupán a mágneses hatásaik alapján nem lehet meghatározni, azonban az 
anomáliák elhelyezkedése, alakja alapján már lehet következtetni erre. A mágneses módszer 
segítségével lehetőség van a talaj felső, jól fejlett, mágneses értelemben aktívabb rétegében 
bekövetkezett bolygatások kimutatására. Ennek ellenére a mérés elvégzése nem helyettesítheti a 
kézzel végzett feltárást, valamint az előkerült leletek megfelelő értelmezését. 

A feldolgozást Magneto®Arch, Snuffler, Surfer, Gwyddion, Magmap szoftvercsaládokkal 
végeztük a szűrés igénye szerint. 
 

2.3. Terepi geodézia 
A geomágneses felmérés térbeli elhelyezéséhez szükséges geodéziai méréseket és 

kitűzéseket lehetőség szerint nagy pontosságú RTK GPS segítségével végezzük. GNSS 
mérőeszközünk a klasszikus GPS jelek vétele mellett az orosz üzemeltetésű GLONASS rendszer 
jeleinek vételére is alkalmas, ezért pontosabb helymeghatározást és stabilabb rendelkezésre állási 
időt tesz lehetővé. Fedett, erdős terület esetén természetesen mérőállomással végezzük. 

A geodéziai felmérés vektorgrafikus és a geomágneses felmérés hibaszűrt raszter alapú 
adatait térinformatikai szoftverkörnyezetben fésültük össze.  

A térinformatikai feldolgozást ArcGIS, GeoEasy szoftvercsaládokkal végeztük. 
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3. A lelőhely régészeti geofizikai felmérésének részletes értékelése 
 

3.1. A mérés körülményeinek ismertetése 
Az elvégzett felmérés elhelyezkedését mutatja be a térképi mellékletek sorozata. A 

felmérést, a csapadékos időjárás, valamint a vizsgált terület megközelíthetetlensége és felázása miatt 
2020. október 07. és 2020. november 11. között végeztük el 2 terepi munkanap alatt. A ténylegesen 
felmért terület 50.000 m2, azaz 5 hektár lett. A pontosan 5 hektár felmért terület egy nagy 
egybefüggő helyi rendszerben lett kitűzve és felmérve. 

A terület felszíni adottságai megfelelőek voltak. A GNSS geodéziai módszerek tökéletesen 
működtek. Az előre megtervezett mérési hálókat helyi vonatkozási rendszerben készítettük el, majd 
tűztük ki. Később ezek EOV rendszerbe lettek transzformálva.  
 

3.2. A lelőhely archeomágneses felmérésének részletes értékelése 
A méréseket a két terepi nap felmérésével fémjelezve két sorozatra bontottuk. Az első terepi 

napon készült felmérések az A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07. Míg a második terepi napon 
készült geomágneses felmérések raszteradatállományai a B01, B02, B03, B04, B05 megnevezést 
kapták. (4. melléklet) 

 
Az elvégzett mérés állományait snuffler program segítségével elsődleges szűrésnek vetettük 

alá. Ezután MagPick programmal elvégeztük a pólusra redukálás folyamatát majd, amely esetekben 
szükséges volt Gwyddion programban median level szűrőn engedtük át az adatokat. Ezek után a 
Surfer program segítségével interpoláltuk az adatokat. Majd a már hibaszűrt állományokat ArcMap 
programban helyeztük el koordinátahelyesen. (5. számú melléklet) 

A felmért terület bár ismert lelőhelyen helyezkedett el, a vertikális gradiensmérés kevés 
régészeti korú bolygatás nyomát fedte fel. Az egybefüggő felmérési területről elmondható, hogy 
nyugati oldala régészetileg aktívabbnak tűnik a kiértékelés alapján. Nyugati oldalának mintegy 
150x75 méteres területén egyértelmű jeleket mért fel a geomágnesességre érzékeny műszer. A 
felmérés „leglátványosabb” mérési eleme is itt található. A felmérés délnyugati szegletéből 
északkeleti irányultságban apróbb anomáliák azonosíthatóak be. Ezek a fél méter átmérőjű kör 
alakú anomáliák egyértelmű szabályosságot mutatnak, 5-8 méteres közökkel egy vonalon 
helyezkednek el.  

Bár a jelenségek elhelyezkedése, és kitérési értéke egyértelmű régészeti korra ad következést, 
az ezzel párhuzamosan elhelyezkedő ugyanilyen sormintát mutató elváltozások már rengeteg fémet 
jeleznek elő. Valószínűbb tehát ennek a „cölöplyuk” sornak a mezőgazdasági eredete. Így régészeti 
szempontból kétségesen kell kezelnünk mind a két sorozatot. Ezen anomáliák csoportosulása az 
elméleti vonalon gyakorlatilag le is határolja a régészeti jelenségeket. Ettől keletre a felmérés 
területének keleti szegletéig szinte semmilyen egyértelműen megállapítható régészeti jelenség nem 
került felmérésre. A keleti oldalon további anomáliák mutatkoztak. Ezek közül kettő egyértelműen 
régészeti eredetű. A környékén csoportosuló további anomáliák régészeti jellege a szántási barázdák 
okozta minimális lépéshiba és a fémszennyezés okán bizonytalan eredetű.  

Nagy általánosságban a felmérés terület két széle bizonyosan aktív örökségvédelmi 
szempontból, míg a terület középső részén a geomágneses felmérés egyértelmű régészeti korú 
jelenséget nem jelzett. (6. számú melléklet) 
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4. Összegzés 
 

A geomágneses felmérés egyértelmű, biztosan régészeti korú jelenségeket a vizsgált terület 
nyugati és keleti szektorában tudott kimutatni. A korábbi örökségvédelmi hatástanulmány készítése 
során tett terepbejárások alkalmával igazolt gyér intenzitású lelőhelyek létezését a geomágneses 
felmérés egyértelműen meg tudta erősíteni. A vizsgált területet közepes mennyiségű mezőgazdasági 
fémhulladék is borítja.  

A terület régészeti érintettsége, a terepen gyűjtött régészeti korú leletanyag, illetve a 
geomágneses felmérés kiértékelési értékének régészeti korú tartományába eső, de bizonytalan 
jelenségek miatt is fennáll. 
 
 
Miskolc, 2020. november 23. 
 

 
 
 

…………………….                                          …………………….    
Kiss Dániel Gál Viktor 

múzeumi geodéta 
 

régész, kutatásvezető 
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TÉRKÉPMELLÉKLETEK 
1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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4. számú melléklet 

 
 
 



Hejőszalonta 077/4 hrsz. területén tervezett külszíni művelésű bányatelek előkészítése  

11 

 

5. számú melléklet 
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6. számú melléklet 
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FELTÁRÁSI PROJEKTTERV 
 
1. A változtatási szándékok ismertetése 

A vizsgált területen a Megrendelő pontosan megadott sarokponti koordinátákhoz igazodva 
a Hejőszalonta 077/4 hrsz. területen külszíni művelésű bányatelek előkészítését tervezi.  A 
feltárási projektterv összeállításakor során e tervet vettük figyelembe. 

 
2. Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok 

A projektterv készítése folyamán a Megrendelő által megjelölt, tervezett bányatelek 
fejlesztésének geofizikai felméréssel vizsgált területének nyugati és keleti szektorában jelentkeztek 
illetve sűrűsödtek régészeti korú, vagy feltételesen régészeti korúnak tekinthető objektumok 
anomáliái. A vizsgált terület középső sávjában illetve délkeleti sarkában ritkásan jelentkeztek 
feltételesen régészeti korúnak tekinthető objektumok anomáliai, illetve nagy számban 
azonosítottunk nem régészeti korú, recens anomáliák foltjait is. 

 
Összegzésként elmondható, hogy a geofizikai kutatással vizsgált terület nyugati és 

keleti szektoraiban egyértelmű régészeti érintettsége áll fenn. Az itt megvalósítandó 
beruházás veszélyezteti a régészeti örökség ismert elemeit, mely – jelen tudásunk alapján 
– az Emőd – Ispán rét (lha.: 63128) lelőhely északi részterületére koncentrálódik. Ennek 
alapján javasoljuk a földmunkával járó beruházásokkal elkerülni a fent említett régészeti 
lelőhelyet. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor ezen terület esetében a kulturális 
örökség védelméről szóló 2001 évi LXIV. törvényben (továbbiakban: Kötv.) 22. § (3) 
bekezdés ab) pontja értelmében az elsődleges földmunkák (pl. humuszolás) során 
folyamatos régészeti megfigyelés végzésére teszünk javaslatot. 

 
A geofizikai kutatással vizsgált terület középső sávjában és délkeleti sarkában a 

felmérés eredményei alapján, valamint a tervezett bányatelekkel érintett Emőd – Ispán rét 
(lha.: 63128) és Hejőszalonta Veres – Nád – dűlő (lha.: 40566) ismert régészeti lelőhelyek 
területén, azaz a régészetileg gyér leletintenzitást mutató helyszíneken megvalósítandó 
anyagkitermelés alkalmával az elsődleges földmunkák (pl. humuszolás) során, a Kötv. 22. 
§ (3) bekezdés ab) pontja értelmében a megelőző feltárás keretébe tartozó szakaszos 
régészeti megfigyelés végzését javasoljuk. (1. számú melléklet) 
 

Az örökségvédelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatok kidolgozása során a Kötv.-ben 
foglalt szempontokat vettük figyelembe. 

 
A Kötv. alapján a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, a régészeti örökség 

elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el eredeti helyzetükből: 
„10. § (1) A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni. 

(2) A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén 
mentő jellegűeknek kell lenniük. 

11. §  A nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 
19. § (1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon 

kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók 
el.” 
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A Hejőszalonta 077/4 hrsz.-ú bányatelek előkészítése során a geofizikai felméréssel vizsgált 
terület nyugati és keleti szektorait, valamint a bányatelek által érintett lha.: 63128 és lha.: 40566 
ismert régészeti lelőhelyek területeit érintő, földmunkával járó beruházás esetén az egyéb feltárási 
módszerekkel fel nem tárt területen a Kötv. szerint régészeti megfigyelést kell végezni: 

„7. § 36) Régészeti megfigyelés: a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő 

folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és 
dokumentálása.” 

22. § 3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció adatai, 
valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat 

figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás 
keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 
… 

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos.” 
 

Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát 
igényel, akkor a 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) alábbi szakaszai 
irányadóak: 

„35. § 1) Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a 

beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a 
régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell 

elvégezni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti régészeti bontómunka megkezdését a 2. mellékletben meghatározott 

adattartalommal a hatóságnak be kell jelenteni.” 
 
Ennek megfelelően régészeti jelenségek előkerülése esetén a földmunkák csak a szükséges 

régészeti bontómunka kivitelezése és a jelenségek dokumentálása után folytathatók. 
 
3. A javasolt örökségvédelmi intézkedések költség- és időkalkulációja 

A Kötv. 19. § (3) bekezdés alapján a régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás, 
valamint a 23/F. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével – a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel 
annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti 
lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

 
4. Régészeti lelőhelyeken 

A terepbejárás és a geofizikai kutatás eredményei alapján régészetileg közepes 
leletintenzitást és biztos régészeti anomáliákat mutató helyszíneken az anyagkitermelés 
elsődleges földmunkái (pl. humuszolás) során folyamatos régészeti megfigyelést szükséges 
biztosítani.  

Az elsődleges földmunkák idején, az 1. számú mellékletben lehatárolt területen a 
humuszréteg eltávolítása során régészeti irányítás mellett végzett, ún. régészeti célú tükörfelület 
kialakítása javasolt. A Megrendelő által biztosított min. 2 m széles rézsűkanalas forgókotróval, 2 
földszállító teherautó bevonásával, átlagos - 80-100 cm - vastagságú humusztakaróval számolva, 
tapasztalataink alapján napi szinten kb. 700 m2 nagyságú terület humuszolása valósítható meg. A 
Múzeum által biztosított folyamatos régészeti megfigyelés napi időkerete (telephelyről indulástól 
telephelyre érkezésig) 9 munkaórával kalkulálható. Jelen tudásunk szerint a folyamatos régészeti 
megfigyelésre javasolt terület kiterjedése 29.765,79 m2. 
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A fenti mutatók alapján a folyamatos régészeti megfigyeléssel érintett terület humuszolása 
(29.765,79 m2/700 m2) kb. 43 munkanap, azaz kb. 387 munkaóra alatt történhet meg.  
 

Régészeti megfigyelés mellett végzett 
földmunkák tervezett idővonzata 

(munkaóra) 
Nettó egységár* Kalkulált nettó keretösszeg 

387 munkaóra 8.000 Ft/óra 3.096.000 Ft + ÁFA 
*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. rend. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint 

Amennyiben a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé: 
 

Régészeti megfigyelés keretében 
végzett bontómunka tervezett 

idővonzata 
Nettó egységár* Kalkulált nettó keretösszeg 

Előkerülő jelenségektől függően 
kalkulálható 

3.150 Ft/m2 Előkerülő jelenségektől függően 
kalkulálható. 

*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. rend. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint 
 

A terepbejárás és a geofizikai kutatás eredményei alapján régészetileg gyér 
leletintenzitást mutató helyszíneken, valamint a bányatelket érintő ismert régészeti lelőhelyek 
területén a bányaművelés technológiájához igazodva az anyagkitermelés elsődleges földmunkái (pl. 
humuszolás) során, szakaszos régészeti megfigyelést szükséges biztosítani. Jelen tudásunk 
szerint a régészeti megfigyelésre javasolt terület kiterjedése 81.943,69 m2. 
 

Régészeti megfigyelés mellett végzett 
földmunkák tervezett idővonzata 

(munkaóra) 
Nettó egységár* Kalkulált nettó keretösszeg 

Kivitelezői adatszolgáltatás alapján 
állapítható meg 

8.000 Ft/óra Jelenleg nem kalkulálható. 
 

*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. rend. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint 
 
Amennyiben a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé: 
 

Régészeti megfigyelés keretében 
végzett bontómunka tervezett 

idővonzata 
Nettó egységár* Kalkulált nettó keretösszeg 

Előkerülő jelenségektől függően 
kalkulálható 

3.150 Ft/m2 Előkerülő jelenségektől függően 
kalkulálható. 

*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. rend. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint 
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5. A régészeti lelőhely és a régészeti szakmunkák által érintett területek elhelyezkedése 
A folyamatos régészeti megfigyelés és a szükség szerinti régészeti megfigyelés keretében végzett 

bontómunka elvégzésére javasolt területrészek törésponti koordinátákkal lehatárolt elhelyezkedését 
az 1. sz. táblázat mutatja be. (3. számú melléklet) 

 
1. sz. táblázat: 

 
PONT X Y 

1 784930,74 288083,49 
2 784875,83 288250,47 
3 785080,50 288323,19 
4 785097,15 288276,05 
5 784983,58 288254,42 
6 784958,57 288231,80 
7 784972,46 288203,02 
8 785012,15 288196,67 
9 785031,20 288187,54 

PONT X Y 
10 785010,96 288145,47 
11 785002,40 288104,40 
12 785195,35 288204,68 
13 785188,84 288258,39 
14 785220,26 288319,52 
15 785262,66 288334,19 
16 785288,24 288290,50 
17 785255,01 288225,74 

 
 

A szakaszos régészeti megfigyelés és a szükség szerinti régészeti megfigyelés keretében végzett 
bontómunka elvégzésére javasolt területrészek törésponti koordinátákkal lehatárolt elhelyezkedését 
az 2. sz. táblázat mutatja be. (4. számú melléklet) 

 
2. sz. táblázat: 

 
PONT X Y 

1 785002,40 288104,40 
2 785010,96 288145,47 
3 785031,20 288187,54 
4 785012,15 288196,67 
5 784972,46 288203,02 
6 784958,57 288231,80 
7 784983,58 288254,42 
8 785096,38 288275,90 
9 785080,50 288323,19 
10 784875,83 288250,47 
11 784962,02 288342,17 

PONT X Y 
12 785027,46 288374,89 
13 785247,15 288374,89 
14 785314,93 288360,87 
15 785399,07 288309,45 
16 785415,33 288250,32 
17 785676,01 288342,28 
18 785614,23 288453,01 
19 785580,44 288517,20 
20 785574,72 288532,66 
21 785607,02 288538,31 
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Javasoljuk, hogy a régészeti megfigyelésről, annak időbeli és térbeli ütemezéséről, illetve a 
tervezett munkálatok kezdéséről kerüljön sor kooperációra. 

 

Miskolc, 2020. november 23. 
 

 
 

 
 

 
…………………….                                          …………………….    

Dr. Szörényi Gábor András Gál Viktor 
régész, igazgatóhelyettes 
Herman Ottó Múzeum 

régész, kutatásvezető 
Herman Ottó Múzeum 
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TÉRKÉPMELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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4. számú melléklet 

 


