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2. FELTÁRÁSI NAPLÓ 
 

Tiszaújváros – Furkós-kút, Huszár Andor utca 

2017. május 31. – 2017. június 06. 

 

Humuszolás: 2017. 05. 31. – 2017. 06. 01. 

Feltárás (bontás): 2017. 06. 01. – 2017. 06. 06. 

Terület átvétele: 

A feltárásra kijelölt területet a Tiszaújváros-Invest Kft. képviselőjétől 2017 május 30-án 

régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban átvettem. Ennek tényét és részleteit a Terület 

átvételi jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

 

2017. május 31. (szerda) 

Időjárás: meleg, napos 

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus 

(Budavári Kft.) 

Munkagépek: 1 db gumikerekes, forgózsámolyos, iszapoló-kanalas kotró 

Munkavégzés: 9:00 – 16:00 

 

Leírás:  

A mai napon megkezdtük a Nyírbátor logisztikai központ próbafeltárását. 

A 9 órára megbeszélt munkakezdés előtt a tervezett szondák területét, illetve attól számított 

minden irányban mért 5 méter nagyságú puffer területet a tűzszerészek átvizsgálták. 

A helyszínen tett nyilatkozatuk alapján a terület robbanószer mentes. 

A gépi földmunkát kis késéssel 9.45-kor kezdtük meg. A mai nap folyamán megnyitásra 

került az 15., 14., 13., 16., 11., 12., 10. és 7. szondák. 

Az előkerülő régészeti jelenségeket stratszámokkal láttuk el. / Elkezdtük az előkerülő 

stratigráfiai egységek számozását. 

A nap folyamán végig kint volt Polócz Ferenc, a beruházó képviseletében. Mivel az ERD-t 

minél hamarabb szeretnék megkapni, így a munkafolyamat gyorsítása mellett döntöttünk. 

Ezért a következő napra két munkagépet kértünk. 

 

 

2017. június 01. (csütörtök) 

Időjárás: meleg, napos 

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus 

(Budavári Kft.) 

Munkagépek: 1 db gumikerekes, forgózsámolyos, iszapoló-kanalas kotró 

Munkavégzés: 8:00 – 16:00 
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Leírás:  

Folytattuk a szondák nyitását a 6., 5., 4., 1., 8., 2., 3., 9. szondákkal. A mai napon két 

gumikerekes kotró érkezett, de az egyik 2,6 m széles iszapoló-kanállal volt felszerelve. 

Konzultálva a projekt szakmai felelősével Lukács Józseffel, a munka folytatása mellett 

döntöttünk. A feltárás elszámolásakor a plusz megnyitott négyzetmétereket nem számoljuk el. 

Mivel az 3. szonda karói az időközben megtörtént kaszálás során eltűntek, ezért a területre 

kihívtuk Karsainé Hanusi Erzsébet geodétát, aki visszatűzte azt. Továbbá felmérte a már 

kinyitott szondákat is. 

 

Folytattuk az előkerülő objektumok dokumentálását is. Továbbá megkezdtük a Str. 1., 2., 3. 

objektumok bontását is. Az Str. 2. és 3. objektumokról kiderült, hogy geológiai jelenségek. 

Ennek oka, hogy az első szondák megnyitása során - öntéstalajon dolgozva – az összes folt 

számot kapott. A nap folyamán egy darab őskori kerámia került elő a humuszos rétegből. 

 

 

2017. június 02. (péntek) 

Időjárás: meleg, napos 

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus 

(Budavári Kft.) 

Munkagépek: - 

Munkavégzés: 8:00 – 16:00 

 

Leírás:  

A mai napon humuszolásra már nem volt szükség.  

Folytattuk az objektumok bontását az Str. 4 és 5. objektumokkal. A terület erősen szárad, 

aminek hatására beton keménnyé válik. Ezért elkezdtük a foltok takarását földdel. 

 

2017. május 05. (hétfő) 

Időjárás: - 

Résztvevők: - 

Munkagépek: - 

Munkavégzés: - 

 

Leírás:  

A Pünkösd hétfői munkaszüneti nap miatt a feltárás szünetelt. 

 

 

2017. május 06. (kedd) 

Időjárás: meleg, napos, majd 15 órától eső. 

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus, 

Karsainé Hanusi Erzsébet geodéta (Budavári Kft.). 

Munkagépek: - 

Munkavégzés: 8:00 – 15:00 

 

Leírás:  

Folytattuk az objektumok bontását az Str. 6-26. objektumokkal. Az objektumok 

metszetszögeket kaptak, illetve metszetre bontottuk őket. A pontokat, illetve a még be nem 

mért szondákat a területre kiérkező Karsainé Hanusi Erzsébet geodéta bemérte. 

A délelőtt folyamán a feltáráson volt Lukács József szakmai felelős. 
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Az ERD elkészítésének kényszere, illetve a kézi bontóerő teljes hiánya miatt az objektumok 

teljes kibontása a következő napokban történik meg. Az eddigi eredmények alapján az ERD 

elkészíthető. 

 

Ezzel a 400905 projektkódú, „Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése” projekt 

kapcsán végzett próbafeltárást Tiszaújváros 238/15 hrsz. telken befejeztük 

Terület átadása: 

A területet 2017. június 07-én a Tiszaújváros-Invest Kft. részére átadtam. Az átadott terület 

feltárása megtörtént, a régészeti munkálatok befejeződtek. A további régészeti, 

örökségvédelmi feladatokat az Előzetes Régészeti Dokumentáció rögzíti. A terület 

visszaadásának tényét és részleteit a Terület átadási jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

 

 

 

Tiszaújváros, 2017. június 07. 

  

 Kalli-Tutkovics Eszter 

    ásatásvezető régész 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


